

サギカモ 残タスク一覧

作成日: 2026年8月15日 / 対象: 都知事杯オープンデータ・ハッカソン2026 提出（8/23）まで
本番URL: <https://sagikamo.sagikanchi.workers.dev>

1. 現在のステータス

Phase A～E（データ検証／データパイプライン／判定エンジン／UI実装／Cloudflareデプロイ）まで完了し、本番URLで全機能が動作しています。仕様のMust機能（判定・マップ・図鑑・相談導線）に加え、まもるカード（F-04）、全年代リスク指数、町丁トップ5、低リテラシー対応（電話チェック・カメラ判定・音声入力・読み上げ）を実装済みです。評価ハーネスは完了条件（危険側見逃しゼロ・断定表現ゼロ）をPASS、統計の独立検算は27項目すべてPASSしています。

2. システム側の残タスク

優先度	タスク	内容	工数目安
高	Gitリポジトリ化+GitHubアップ	git init が未実施で成果物のバックアップが存在しない。 .gitignore は整備済み（APIキーは含まれない）。リポジトリ作成→初回コミット→GitHubへpush	30分
高	判定APIのレート制限	公開URLの判定APIが無制限のため、連打・悪用でAnthropicクレジットが消耗するリスク。Workers側にIP単位の簡易レート制限を実装	1～2時間
中	統計イベント収集（spec 5章）	judge_run（手口分類・危険度・区市町村のみ）等をWorkers KVへ記録。文面は記録しない。「利用実態を都の注意喚起へ還元」の裏付けになる。未実装のまま提出も可	半日
中	PWAアイコン+Service Worker	manifestのアイコンが未設定のため、ホーム画面追加時に既定アイコンになる。アイコン画像を用意すれば設定は短時間	1時間
中	回帰evalの再実行	画像対応等のプロンプト微修正後、テストケース20件で再評価し完了条件（危険側見逃しゼロ・断定表現ゼロ）を再確認（APIコスト数百円）	10分
提出直前	E-3: 最新データ再取得	8/22頃に警視庁が令和8年7月累計を掲載する可能性。fetch→build→verify→seed→deployを再実行（コマンド化済み）	15分
提出時	ハッカソン環境への載せ替え	提供Cloudflare環境へのデプロイ切替と、OpenCode提供LLMのプロバイダ実装（クライアントは抽象化済みのため仕様入手後は短時間）	情報待ち
低	提出前総点検（E-2）	全画面の断定表現・出典表示の最終レビュー、docs/tasks.mdの完了チェック更新	1時間

※優先度「高」の2件は、成果物保全（PC故障時の消失防止）とクレジット保全のための守りの必須項目。

3. 人間側の残タスク

タスク	内容
First Stage用 2分動画の作成	デモシナリオ例: 判定（電話チェック3タップ）→結果と地域実データ→マップ町丁トップ5→まもるカードを家族へ送る。操作台本の作成もあわせて

タスク	内容
テストケースの拡充	現20件→40～50件に増やすと精度主張が強くなる（テスト文面の作成・管理は人間側ルール）
ハッカソン事務局からの情報入手	提供Cloudflare環境のアカウント情報、OpenCode提供LLMのAPI仕様（エンドポイント・認証・画像入力可否）
PWA用アイコン素材	アプリアイコン画像（512×512px程度）。用意でき次第システム側で設定

4. 推奨する着手順

- ① Gitリポジトリ化+GitHubアップ（成果物保全・最優先）
- ② 判定APIのレート制限（クレジット保全）
- ③ 統計イベント収集+PWAアイコン（提出物の完成度向上）
- ④ 回帰eval再実行 → 提出前総点検（品質保証）
- ⑤ 8/22: 最新データ再取得 → ハッカソン環境へ載せ替え → 提出

備考: 本番の判定APIは現在Anthropic APIを使用しており、利用のたびにAPIクレジットを消費する。URLの共有はハッカソン関係者・テスター内にとどめることを推奨。